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Determina 600 del 20/04/2022





Oggetto: Lavori di consolidamento strutturale corridoio lato cucina del l 'Ospedale 
S.Spirito di Casale Monf.to. Approvazione Conto f inale, Relazione e Cert if icato di 
regolare esecuzione. Esame istanza di compensazione per aumento dei prezzi dei 
material i  1° semestre 2021. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata   la  deliberazione  del  Direttore  Generale   n.  678  dell’11/10/2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

VISTA la  deliberazione  ASL AL  n.  457 del  24/05/2021 con la  quale  il  Commissario  ha
conferito  all’Ing.  Giorgio  Serratto  l’incarico  quinquennale  di  Direttore  di  Struttura  Complessa
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT ; 

          PREMESSO che la Responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è
stata assegnata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, al Collaboratore tecnico professionale Ing.
Roberto Cantiello in servizio presso la S.C. Tecnico sede di Alessandria ; 

VISTA la determina n. 428 del 10/03/2020 con la quale : 

- veniva  affidato  l’incarico  professionale  di  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  per  i  lavori  di  
consolidamento strutturale corridoio lato cucina dell’Ospedale S. Spirito di Casale Monf.to 
allo Studio SCOOP Società Cooperativa di progettazione a.r.l. di Via Berthollet, 39 10125 
Torino a fronte di un corrispettivo pari a euro 14.844,96 oneri contributivi e fiscali inclusi; 

VISTA la determina n. 1198 del 14/07/2020 con la quale : 

- veniva approvato l’Addendum contrattuale all’incarico professionale affidato dalla determina
n. 428/2020 allo Studio SCOOP Società Cooperativa di progettazione per l’esecuzione di  



approfondimenti e ulteriori prove sulla tipologia di materiali costituenti la struttura oggetto 
d’intervento oltre a una dilazione dei tempi di consegna della progettazione esecutiva a  
fronte di un corrispettivo pari a euro 5.202,08 oneri fiscali e contributivi inclusi; 

          VISTA la delibera n. 703 del 15/10/2020 di approvazione del progetto esecutivo dei Lavori
di consolidamento strutturale lato cucina dell’ospedale S.Spirito di Casale Monf.to di importo lavori
di euro 248.999,24 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 11.050,95 per un
totale di euro 260.050,19. 

          VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) creato sulla piattaforma telematica del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) C38I20000310002 ; 

          VISTO il codice identificativo di gara (CIG) 85334043C0, creato sulla piattaforma ANAC ai
sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.02.2010; 

          PRESO ATTO della determina n. 72 del 18/01/2021 di aggiudicazione dei lavori alla ditta
I.M.E. SRL V.le L.A. Muratori, 201 41124 Modena per l’importo di euro 190.589,36 al netto del
ribasso di gara del 27,896% e dell’Iva al 10% pari a euro 179.538,41 per lavori ed euro 11.050,95
per oneri  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso d’asta,  come da seguente quadro economico
riformulato : 

 

 LAVORI IN APPALTO

    1 IMPORTO LAVORI A CORPO 248.999,24

 RIBASSO DI GARA 27,896% euro - 69.460,83  

    2 ONERI GENERALI E SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso 11.050,95

    3 IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2) 190.589,36

    4 SOMME A DISPOSIZIONE  

    5 IVA 10% su 3 19.058,94

    6 Somme a disposizione per spese tecniche relative a : 

1.     progettazione  esecutiva  completa,  presentazione  pratiche  per  autorizzazione  di
legge   

2.     coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, Direzione lavori, misurazione e contabilizzazione delle opere, certificato di
regolare esecuzione

22.110,00

    7 Contributo CNPAIA 4% su 6. 884,40



    8 IVA 22% su 6. e 7. 5.058,77

    9 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per RUP – 1,8% su 3. 4.680,90

   10 Spese per pubblicità 500,00

   11 Accantonamenti per lavori imprevisti ed arrotondamenti. Economia da ribasso Lavori in
economia da eseguirsi in amministrazione diretta 

80.332,40

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 132.625,41

 TOTALE PROGETTO 323.214,77

- In data 19/02/2021 viene stipulato il contratto d’appalto mediante documento generato  
dalla piattaforma MePA RdO 2706859 ed in data 06/04/2021 viene dato inizio ai lavori ; 

- In  data  22/04/2021  prot.  ASL  AL  70562  la  ditta  I.M.E.  SRL  chiede  l’erogazione  
dell’anticipazione contrattuale fino al 30% del  contratto, ai sensi della normativa vigente; 

- Con determina n. 970 del 11/06/2021 viene concessa,  previa presentazione di garanzia  
fidejussoria,  ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, l’anticipazione contrattuale 
pari al 25% ; 

- Con determina n. 1095 del 30/06/2021 vengono concordati e sottoscritti 4 nuovi prezzi  
come da Verbale di concordamento nuovi prezzi del 21/06/2021; 

- Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato da Capitolato Speciale d’Appalto in 120 
(centoventi) giorni naturali successivi e continui a partire dalla data del Verbale di consegna
lavori, con scadenza termini in data 03/08/2021.

          VISTA  la  determina  n.  1259  del  09/08/2021  di  proroga  di  70  (settanta)  giorni  per
l’ultimazione lavori a causa di imprevisti non riconducibili all’appaltatore;

          PRESO  ATTO  della  determina  n.  1279  del  13/08/2021  di  approvazione  del  1°  stato
avanzamento lavori ed relativo certificato di pagamento per l’importo di euro 53.955,85 oltre Iva di
legge ; 

- In data 10/10/2021 l’Impresa I.M.E. SRL ha presentato un nuovo cronoprogramma con  
richiesta di seconda proroga di ulteriori 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui.  

 

          PRESO  ATTO che  in  fase  di  esecuzione  delle  opere  ulteriori  difficoltà  hanno  richiesto
modifiche alle previsioni di progetto oltre alle criticità nell’approvvigionamento dei materiali in data
16/11/2021  con  determina  n.  1782  è  stata  approvata  la  perizia  per  la  modifica  dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.



L’importo contrattuale determinato a seguito della redazione della modifica contrattuale risulta pari
a euro 195.662,53 oltre iva di legge come risulta dal quadro di raffronto sotto riportato : 

 

 LAVORI A CORPO

  PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIANTE SCOSTAMENTO

 IMPORTO LAVORI A CORPO 260.050,19    

 di cui opere strutturali speciali 180.316,75    

 Opere  edili  e  simili,  impianto
elettrico,  riscaldamento  e
assistenze murarie

68.682,49    

1 Sommano a corpo 248.999,24 248.999,24 256.048,16 +7.048,92

 Ribasso di gara - 27,896%  69.460,83 71.427,19  

2 Oneri  generali  e  speciali  per  la
sicurezza non soggetti a ribasso

11.050,95 11.050,95 11.050,95  

3 IMPORTO TOTALE LAVORI 260.050,19 190.589,36 195.671,92 + 5.082,56

4 SOMME A DISPOSIZIONE

5 IVA 10 % 26.005,02 19.058,94 19.567,19 + 508,26

6 Spese Tecniche 22.110,00 22.110,00 25.610,00 + 3.500,00

7 Contributo CNPAIA 4% 884,40 884,40 1.024,40 + 140,00

8 IVA 22% su Spese Tecniche 5.058,77 5.058,77 5.859,57 + 800,80

9 Spese  tecniche  art.  113  D.Lgs.
50/2016 per RUP

4.680,90 4.680,90 4.680,90  

10 Spese pubblicità 500,00 500,00 225,00  

11 Accantonamenti  per  lavori
imprevisti  ed  arrotondamenti.
Lavori in economia da eseguirsi in
amministrazione diretta

3.925,49 80.332,40 70.575,79  

12 TOTALE  SOMME  A
DISPOSIZIONE

63.164,58 132.625,41 127.542,85  

 TOTALE PROGETTO 323.214,77 323.214,77 323.214,77  

          

Con l’Atto di sottomissione predisposto a seguito di perizia vengono concessi ulteriori 25
(venticinque) giorni naturali successivi e continui per l’ultimazione dei lavori.



Per  effetto  delle  proroghe  e  delle  sospensioni  la  scadenza contrattuale  definitiva viene
fissata a tutto il 16/11/2021. 

 

          PRESO ATTO che con determina n.  1986 del  20/12/2021 è stato approvato il  2° stato
avanzamento lavori ed il relativo certificato di pagamento per l’importo di euro 73.854,00 oltre Iva 

di legge. 

 

          VISTO il Certificato di Ultimazione del 16/11/2021 con il  quale il  Direttore dei Lavori ha
accertato l’ultimazione dei lavori fatto salvo alcune opere di piccola entità, marginali e non incidenti
sull’uso  e  la  funzionalità  dei  lavori  quali  limitati  interventi  di  finitura  all’interno degli  ambienti
ristrutturati ed il completamento di decorazioni esterne che hanno comportato ulteriori 18 giorni
naturali  e consecutivi  di  lavorazione, per effetto di tale provvedimento la scadenza dei  termini
viene fissata a tutto il 04/12/2021. 

 

          PRESO ATTO dei documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori : 

-      Sommario del registro di contabilità al SAL finale 

-      Registro di contabilità n. 3 

-      Libretto delle misure n. 3

-      Certificato di pagamento n. 3 

 

risulta che : 

-      Importo complessivo dei lavori                  euro 195.662,53

-      Anticipazione del 25%                              euro   47.647,34

-      Acconti emessi                                        euro      127.850,29

-      Residuo Impresa                                     euro    20.164,90

 

          PRESO ATTO della richiesta di pagamento diretto di euro 18.634,00 oltre Iva dei materiali
consegnati e delle prestazioni svolte presentata dalla ditta M.P. Costruzioni Meccaniche SrL Via
Trino,  9  15025  Morano  Po  (AL)  fornitore  autorizzato  del  materiale  relativo  alle  carpenterie
metalliche, come risulta da contratto di subaffidamento tra la ditta I.M.E. SRL di Modena e la ditta
M.P. Costruzioni Meccaniche SRL di Morano Po ; 

          CONSIDERATO l’art. 105 comma 13 punti b e c del D.Lgs. 50/2016; 



          VISTO l’autorizzazione alla liquidazione diretta rilasciata dalla I.M.E. SRL del 13/01/2022; 

          VISTO il Certificato di pagamento diretto dalla Stazione Appaltante ai Fornitori rilasciata dal
Direttore dei Lavori del 24/01/2022;  

 

          VISTA la Relazione del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare esecuzione redatto in
data 14/02/2022 dal quale risulta : 

- che  i  lavori  sono  stati  eseguiti  secondo  le  prescrizioni  del  progetto  esecutivo  
approvato salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione
Lavori; 

- che per quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere risponde a 
qualità e dimensioni alle annotazioni riportate  nel Registro di Contabilità e riassunte nello 
Stato Finale ; 

- che i prezzi applicati sono quelli del Contratto e degli Atti seguenti senza eccezione 
alcuna; 

-      che i lavori sono stati ultimati in tempo utile 

-      che durante il corso dei lavori l’Impresa ha provveduto all’assicurazione degli operai; 

-      che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 
disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi. 

 

          Si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si propone il pagamento come
segue : 

 

Importo netto dei lavori da eseguire 195.662,53

A dedurre pagamento anticipazione del 22/04/2021 47.647,34

A dedurre acconti versati 127.850,29

A dedurre Certificato di pagamento diretto alla M.P. Costruzioni Meccaniche 18.364,00

Resta a credito dell’impresa I.M.E. SRL 1.530,90

-      Che la ditta M.P. Costruzioni Meccaniche SRL di Via Trino 9 Morano Po (AL) ha emesso 
fattura n.  31 del  17/02/2021 di  euro 18.634,00 oltre Iva 10% per  un totale  di  euro  
20.497,40 per il pagamento diretto della carpenteria metallica e delle prestazioni svolte; 

-     Che risulta un credito residuo da liquidare all’impresa I.M.E. SRL di  Via A. Muratori 201
Modena di euro 1.530,90 oltre Iva 10% pari a un totale di euro 1.683,99; 



 

PRESO ATTO altresì dell’istanza di compensazione, inoltrata dalla ditta I.M.E. SRL con nota

prot. ASL AL 121118 del 10/08/2021, ai sensi della legge 23/07/2021 n. 106 di conversione del
D.L.  25/05/2021 n. 73 (Decreto Sostegni-bis)  art.  1-septies “Disposizioni  urgenti  in materia  di
revisione  dei  prezzi  dei  materiali  nei  contratti  pubblici”  che  introduce  un  meccanismo  di
compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche per mitigare l’aumento dei
prezzi  dei  materiali  da  costruzione  verificatesi  nel  primo semestre  dell’anno 2021 rispetto  alla
media dei prezzi dell’anno 2020. Il Ministero delle Infrastrutture con proprio D.M.  11.11.2021 ha
rilevato le variazioni percentuali in aumento o diminuzione superiori all’8% verificatesi nel primo
semestre dell’anno 2021 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 

          Con Verbale del 15/12/2021, agli atti dell’Ufficio, la Direzione dei Lavori esaminata l’istanza,
esaminati i documenti di cantiere,  gli atti, i verbali di visita del DL e gli elaborati contabili, certifica
i  materiali  impiegati  nel  primo semestre 2021 assoggettabili  al  D.M.  11.11.2021 e che si  può
corrispondere all’Impresa I.M.E. SRL la somma di euro 1.315,68 oltre Iva pari a euro 1.447,25 a
titolo di compensazione dei maggiori oneri ai sensi della Legge 23/07/2021 n. 106 Art. 1 Septies e
D.M. 11.11.2021 Allegato 1 riferita al primo semestre 2021. 

 

          VISTA la regolarità  contributiva (DURC)  delle  ditte I.M.E.  SRL  ed  M.P. SRL Costruzioni
Meccaniche si può procedere con la liquidazione finale dei compensi. 

            DATO ATTO che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  euro
23.628,64 (20.497,40+1.683,99+1.447,25) oneri fiscali inclusi è riconducibile al conto patrimoniale
01.12.211 come segue : 

- euro 22.181,39 già previsti dalla Determina n. 72 del 18/01/2021 01.12.211/8TE/21DE18

- euro 1.447,25   finanziata con risorse aziendali  di  cui  al  Piano Investimenti  allegato alla
deliberazione n. 992 del 31/12/2020 ad oggetto “Adozione Bilancio preventivo economico annuale
anno  2021”  Sicurezza  Strutture  e  Impianti  –  Ospedale  di  Casale  Monf.to  Consolidamento
strutturale corridoio lato cucina per euro 693,15 e per euro 754,10 su Sicurezza antincendio
– Ospedale di Tortona Adeguamento impianti antincendio. 

 

          RITENUTO   dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  al  fine  di
rispettare le tempistiche di pagamento;

DETERMINA



1. Di prendere atto della fine dei lavori di consolidamento strutturale lato cucina dell’Ospedale 
S. Spirito di Casale Monf.to avvenuta in data 16/11/2021  ed eseguiti dalla ditta I.M.E. SRL 
di V.le L.A. Muratori, 201 – 41124 Modena ;

2. Di prendere atto dello Stato Finale dei lavori redatto dallo Studio SCOOP Società 
Cooperativa di progettazione a.r.l. – Direttore dei Lavori Arch. Gianni Deambrogio  Via 
Berthollet, 39 10125 Torino da cui risulta che : 

- l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’Impresa aggiudicataria I.M.E. SRL di  
V.le L.A. Muratori, 201 41124 Modena ammontano a euro 195.662,34 

- a dedurre l’importo dell’anticipazione di euro 47.647,34

- a dedurre gli acconti emessi di euro 127.850,29 

- restano a residuo per l’Impresa euro 20.164,90

3. di prendere atto della richiesta di pagamento diretto presentato dalla ditta M.P. Costruzioni 
Meccaniche SRL di Via Trino, 9 15025 Morano Po (AL) subaffidatario della ditta I.M.E. SRL 
per  la  fornitura  di  carpenteria  metallica  e  relative  prestazioni  per  l’importo  di  euro  
18.634,00 oltre Iva 10% per un totale di euro 20.497,40 autorizzato dalla Ditta I.M.E. SRL
in data 13/01/2022 e dal Direttore dei Lavori in data 24/01/2022; 

4. di approvare la Relazione del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare esecuzione 
redatto in data 14/02/2022 dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le  
prescrizioni del progetto esecutivo approvato salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle 
facoltà discrezionali della Direzione lavori; 

5. di prendere atto del Verbale del 15/12/2021 della Direzione Lavori che esaminata l’istanza 
di compensazione inoltrata dalla Ditta I.M.E. SRL ai sensi della legge 23/07/2021 n. 106 di 
conversione del D.L. 25/05/2021 n. 73 (Decreto Sostegni-bis) art. 1-septies “Disposizioni  
urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”   certifica che 
per  i  materiali  impiegati  nel  1°  semestre  2021  si  può  corrispondere  la  somma  in  
compensazione di euro 1.315,68 oltre Iva pari a euro 1.447,25 ; 

6. Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  euro  
23.628,64  Iva di  legge inclusa da imputare sul  conto  01.12.211 Bilancio 2021 viene  
ripartita come segue : 

-      euro 22.181,39 già previsti dalla Determina n. 72 del 18/01/2021 
01.12.211/8TE/21DE18; 

- euro 1.447,25  finanziata con risorse aziendali di cui al Piano Investimenti allegato 
alla  deliberazione  n.  992  del  31/12/2020  ad  oggetto  “Adozione  Bilancio  preventivo  
economico annuale anno 2021” Sicurezza Strutture e Impianti – Ospedale di Casale Monf.to
Consolidamento strutturale corridoio lato cucina per euro 693,15 e per euro 754,10 su  
Sicurezza antincendio – Ospedale di Tortona Adeguamento impianti antincendio. 

7. Di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R. 10/95. 
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