



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n. del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Lavori di riorganizzazione del P.O. di Tortona – 1° lotto – Ristrutturazione ambulatori di ortopedia e di senologia (CIG 67736619E1). Approvazione 3° S.A.L (Simile al finale).

IL DIRETTORE S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 09/07/2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";
visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT alla geom. Alda Claudia Leonardi, collaboratore tecnico presso la sede di Tortona;

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del regolamento:

"Con precedente determinazione n. 2016/118 in data 22/11/2016 venivano aggiudicati a EDILGE COSTRUZIONI srl i *Lavori di riorganizzazione del P.O. di Tortona – 1° lotto – Ristrutturazione ambulatori di ortopedia e di senologia* (CIG 67736619E1) con il ribasso d'asta del 27,383% sull'importo posto a base di gara, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto e alla progettazione esecutiva, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 490 in data 25/07/2016.

Il relativo contratto d'appalto per un importo di € 190.784,49 + IVA 10% è stato stipulato mediante sottoscrizione digitale di scrittura privata in data 10/01/2017 e nella medesima data sono formalmente iniziati i lavori, come risulta dal Verbale di consegna agli atti del procedimento.

In data 28/07/2017 il Direttore Lavori Arch. Riccardo Bergaglio presso Studio AISA (incaricato con determinazione n. 22 del 21.03.2016) ha redatto, ai sensi degli artt. 183 – 188 – 193 - 194 del D.P.R. 207/2010, i seguenti atti relativi al secondo Stato di Avanzamento Lavori:

- libretto delle misure n. 3
- registro di contabilità n. 3
- sommario del registro di contabilità n. 3
- stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14/07/2017.

Il RUP ha redatto in data 04/08/2017, ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di pagamento n. 3 per la liquidazione della seconda rata di € 54.083,26 in acconto.

Si propone, pertanto, di procedere all'approvazione dei documenti summenzionati (conservati agli atti del procedimento presso la sede di Tortona) e alla relativa liquidazione come dettagliatamente indicato al dispositivo del presente atto."

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rispettare le tempistiche di pagamento e non incorrere negli interessi di mora;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare conformemente ad essa;

DETERMINA

- 1) di prendere atto ed approvare, ai sensi degli artt. 183 – 188 – 193 – 194 - 195 del D.P.R. 207/2010, i seguenti atti relativi al secondo SAL dei *Lavori di riorganizzazione del P.O. di Tortona – 1° lotto – Ristrutturazione ambulatori di ortopedia e di senologia* (CIG 67736619E1):
 - libretto delle misure n. 3
 - registro di contabilità n. 3
 - sommario del registro di contabilità n. 3
 - stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14/07/2017
 - certificato n. 3 per il pagamento della seconda rata di € 54.083,26;
- 2) di liquidare, in conseguenza di quanto sopra approvato, a EDILGE COSTRUZIONI srl l'importo di € 54.083,26 + IVA 10% per un totale di € 59.491,59 in corrispondenza del secondo Stato di Avanzamento Lavori di cui al contratto in data 10/01/2017;
- 3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 59.491,59 oneri fiscali e previdenziali inclusi, per l'anno 2017 è già finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 961 del 23/12/2016 ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.218/8TE/17DE82 – autorizzazione proposta n. 119/2017;
- 4) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.28 c.2 LR 10/95.

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione