



Protezione dei dati personali (c.d. “Privacy”)

ASL AL Progetto di attuazione di nuovi servizi privacy.

Alessandria, 21 febbraio 2017



Indice

Argomenti oggetto della presentazione

- **Introduzione: ambito, finalità e obiettivi**
- **Servizi Privacy ASL AL: descrizione del progetto di esecuzione**
- **Fase 1 dei Servizi - coinvolgimento dei Direttori/Responsabili di Strutture Org.ve**
- **Tempi di realizzazione**
- **Prossimi passi**



Premessa ed esigenza

Continuare nell'opera di protezione dei dati nell'ottica del continuo miglioramento

L'ASL AL ha avviato, su richiesta dell'avv. Maria Daniela Cogo, Dirigente Avvocato - Ufficio Legale - al cui Settore afferisce la materia della privacy dell'ASL AL, un progetto per assicurare in via continuativa la conformità dell'ente alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali (in particolare, al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).



Per realizzare questo progetto l'ASL AL si avvarrà della collaborazione della società Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), società che opera nei settori ad alta tecnologia, tra cui l'ambito della sicurezza, incaricata dell'esecuzione dei "Servizi Privacy".

Ambito

Strutture organizzative coinvolte nel progetto

L'ambito di riferimento per l'applicazione dei Servizi Privacy, ossia il perimetro di intervento, comprende tutti i Presidi Ospedalieri, i Distretti, inclusi i Servizi Amministrativi ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL AL.



ASL AL - Rischi di violazione privacy e di sicurezza

Rischi da mitigare

- **Perdita economica, pagamenti, rigorose sanzioni** (per eventuali violazioni dei diritti degli interessati - es. dei pazienti -, per risarcimento di danni per violazioni di privacy e/o di sicurezza, per irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità Garante).
- **Coinvolgimento in procedimenti giudiziari** (ad es. per violazioni di legge) **e/o in controversie** con le parti in causa (pazienti, utenti, fornitori, personale e altri soggetti) da parte del titolare e/o del responsabile del trattamento.
- **Perdita, compromissione dell'immagine, della reputazione** dell'ASL AL (ad es. in caso di segnalazioni di violazione dei diritti dell'interessato, per ispezioni dell'Autorità Garante, per incidenti di sicurezza o illecita diffusione di dati sensibili).
- **Aumento dei costi di gestione**, impiego straordinario di risorse (ad es. per mancanza di procedure interne – es. di rilascio informativa, di risposta all'interessato - o per ripristinare dati cancellati o accidentalmente persi).




Finalità e obiettivi

Scopo del progetto



- **Ottemperare** alla normativa cogente (es. al Codice Privacy) ed evitare eventuali sanzioni per le persone e per l'ASL AL
- **Migliorare la consapevolezza** da parte dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati dei propri compiti e responsabilità
- **Accrescere il livello di protezione dei dati dell'ente**, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati sensibili
- **Attivare i processi** per l'applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.



In ottica di standardizzazione delle procedure di gestione degli adempimenti per tutte gli ospedali e i Distretti dell'ASL AL




Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR)

Il General Data Protection Regulation (GDPR) introduce nuovi diritti, obblighi, adempimenti.



- E' in vigore dal 24 maggio 2016
- Si applica a decorrere dal 25 maggio 2018



E' obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Il GDPR stabilisce sanzioni di rilevante entità economica senza precedenti



Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Servizi Privacy ASL AL - progetto di esecuzione

Servizi professionali di supporto tecnico ed organizzativo ai fini dell'adeguamento alla normativa Privacy

Il progetto di esecuzione dei Servizi Privacy è articolato nelle seguenti Fasi.

FASE 1

- **Servizio Verifica e censimento dei trattamenti di dati personali**
- Servizio Revisione e predisposizione della modulistica
- Servizio Elaborazione e redazione del "Piano degli Interventi.

FASE 2

- Verifica delle misure di sicurezza dei dati
- Analisi del nuovo Reg. UE in materia di Data Protection e valutazione
- Compliance Normativa

FASE 3

- Monitoraggio degli interventi e revisione
- Formazione del personale coinvolto per l'ASLAL
- Implementazione sistema di gestione adempimenti.

OTTEMPERARE ALLE LEGGI E ACCRESCERE IL LIVELLO DI PROTEZIONE DEI DATI

Servizi Privacy - Fase 1

Attività operative da realizzare

- Servizio Verifica e censimento dei trattamenti di dati personali (Cod. Id. SPRV-01-A)
- Servizio Revisione e predisposizione della modulistica in materia di privacy (Cod. Id. SPRV-01-B)
- Servizio Elaborazione e redazione del “Piano degli Interventi” (Cod. Id. SPRV-01-C)



Servizi Privacy - Fase 1

Start up attività

- Formazione e attivazione del Gruppo di Lavoro (GdL)
- Definizione di un piano di lavoro dettagliato e della metodologia
- Acquisizione e analisi della documentazione esistente in ASL AL (es. Deliberazioni, modulistica)
- Svolgimento di un incontro di presentazione del progetto con la partecipazione dei Direttori/Responsabili di Strutture Organizzative Complesse (SC) coinvolti in Fase 1.



Servizio Verifica e censimento dei trattamenti di dati

Coinvolgimento delle persone dell'ASL che hanno un ruolo di responsabilità nel trattamento dei dati personali

L'attività proposta è finalizzata alla rilevazione delle informazioni relative ai trattamenti di dati effettuati dall'ASL AL mediante il proprio personale dipendente e dai collaboratori (ambiti sanitario e amministrativo).

Vi chiederemo, in sintesi, informazioni riguardanti:

- i processi, le finalità e le modalità (cartacea e/o automatizzata) di trattamento
- la tipologia di dati trattati (personali e/o sensibili e/o o giudiziari)
- le categorie degli interessati
- la mappatura delle banche dati esistenti
- gli adempimenti obbligatori di legge (es. rilascio informativa)
- le misure di sicurezza applicate,
- i soggetti terzi coinvolti, a vario titolo, nel trattamento.



Servizi Privacy - Fase 1: elaborazione dei risultati

Deliverable rilasciati

L'attività progettuale prevede il **rilascio dei seguenti documenti**:

- Documento dei Trattamenti di dati personali”, in cui vengono descritti i trattamenti di dati personali di cui l’ASL AL è titolare.
- Revisione della “modulistica” oggetto di aggiornamento ed eventuale predisposizione di nuovi modelli per l’ASL AL
- Piano degli ” Interventi ” in materia di privacy.



Tempi di realizzazione

Inizio e previsione di fine delle attività

La realizzazione del progetto avrà una **durata** stimabile in circa **2 anni solari**, a partire da febbraio 2017.



I prossimi passi

Iniziative in partenza

- Definizione di un piano di incontri/interviste ai Direttori/Responsabili di Strutture Organizzative Complesse (SC) e predisposizione del calendario.
- Preparazione di una scheda tecnica da “personalizzare” su misura per l’ASL AL ai fini dell’attività di rilevazione dello scenario.
- Esecuzione degli incontri/interviste
- Revisione della Deliberazione del Direttore Generale n.2009/1379 del 25/06/2009 con oggetto Decreto Legislativo 30 giugno 2013, n.196: nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali.
- Verifica modulistica (es. informativa e consenso).



THANK **YOU** FOR YOUR ATTENTION

